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1. Inleiding 

 

De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft. 

Zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het effectief zal worden uitgevoerd. 

Het is een evolutief document welke mee groeit naarmate het proces vordert. 

 

De procesnota is een informatief document met louter toelichtende waarde, waarop geen inspraak 

mogelijk is. Het vormt als het ware een leeswijzer van de doorlopen planningsprocedure en de 

vervolgstappen. 

 

Deze nota geeft aan: 

- welke actoren betrokken worden bij het planningsproces,  

- op welke wijze de participatie wordt georganiseerd, 

- hoe wordt omgegaan met de resultaten van de participatie, 

- hoe en wanneer de informatieverstrekking naar alle betrokkenen zal verlopen. 
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2. Procedure opmaak RUP 

 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verschillende te nemen stappen in de procedure voor 

de opmaak en goedkeuring van een RUP weer. 
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3. Betrokkenen 
 

3.1. Samenstelling van het planteam 

 

Gemeente Zonnebeke 

- Mevr. Ingrid Vandepitte (Burgemeester) 

- Dhr. Patrick Blancke (beleidscoördinator dienst Omgeving – Omgevingsambtenaar 

stedenbouw) 

- Dhr. Bjorn Delvael (administratief medewerker dienst Ruimtelijke ordening en stedenbouw)  

- Dhr. Thomas Louage (sportfunctionaris). 

 

Externe teamleden: 

- Mevr. Natasja Rotsaert, Geomex bvba, stedenbouwkundige en ruimtelijk ontwerper 

- Dhr. Rien Gellynck, Ruimtelijk Planner. 

 

3.2. Actoren waarmee een bevoorrechte relatie wordt uitgebouwd 

 

- Cruciale eigenaars, 

- Ontwikkelaars, 

- Exploitanten, 

- Omwonenden, 

- Vlaamse overheid, 

- … 

 

3.3. (Advies)instanties, andere stakeholders, (formele)deskundigen 

 

3.3.1. Adviesinstanties 

 

Conform de RUP-adviestoets dient advies gevraagd te worden aan: 

- GECORO  

- Het Departement Omgeving  

- Provincie West-Vlaanderen 

- Het Departement Landbouw en Visserij  

- Sport Vlaanderen 

 

3.3.2. Andere stakeholders 

 

GECORO en de adviesraden. 

 

3.3.3. (Formele) deskundigen 

 

Geen. 
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4. Processtappen 

 

DATUM ONDERWERP AANWEZIGEN 

17/10/2022 Gunning opdracht (CBS) - College van Burgemeester en Schepenen 

22/11/2022 Startoverleg - Mevr. Ingrid Vandepitte, schepen Ruimtelijke 

ordening, wonen, patrimonium, cultuur, 

communicatie, lokale economie (heden 

burgemeester) 

- Dhr. Patrick Blancke, Beleidscoördinator dienst 

Omgeving 

- Dhr. Bjorn Delvael, Administratief medewerker 

dienst Ruimtelijke ordening en stedenbouw 

- Dhr. Thomas Louage, Sportfunctionaris 

- Dhr. Rien Gellynck, Ruimtelijk planner;  

- Mevr. Natasja Rotsaert, Stedenbouwkundige, 

ruimtelijke ontwerper bij Geomex;  

29/07/2024 Goedkeuring start- en 

procesnota 

- College van Burgemeester en Schepenen 

 

 

4.1. Startnota 

 

DATUM  ONDERWERP  AANWEZIGEN 

26/08/2024 -

25/10/2024 

Participatieperiode  Niet van toepassing 

10/09/2024 

19u00 

Infomarkt - Mevr. Ingrid Vandepitte, schepen 

Ruimtelijke ordening, wonen, 

patrimonium, cultuur, 

communicatie, lokale economie (heden 

burgemeester) 

- Dhr. Patrick Blancke, Beleidscoördinator 

dienst Omgeving 

- Dhr. Bjorn Delvael, Administratief 

medewerker dienst Ruimtelijke ordening 

en stedenbouw 

- Dhr. Thomas Louage, Sportfunctionaris 

- Dhr. Rien Gellynck, Ruimtelijk planner; 

- Mevr. Natasja Rotsaert, 

Stedenbouwkundige, ruimtelijke 

ontwerper bij Geomex; 

- Bezoekers 

Verslag zie bijlage 2. 

22/10/2024 Gecoro - Dhr. Erik van Bockstael, voorzitter 

- Dhr. Michel Vandenbroucke, deskundige 

- Dhr. Georges Dejonghe, deskundige 

- Dhr. Kristof Noyez, gecorolid, handel en 

middenstand 
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- Dhr. Christ Dejonghe, gecorolid, 

landbouw 

- Mevr. Bénédicte Siemoens, gecorolid, 

onderwijs 

- Dhr. Jacques D’Hellem, gecorolid, derde 
leeftijd 

- Mevr. Véronique Lampaert, gecorolid, 

milieuraad 

- Dhr. Koen Descheemaeker, 

vertegenwoordiger politieke fractie N-VA 

- Dhr. Bjorn Delvael, waarnemend 

secretaris, administratief medewerker 

dienst Ruimtelijke ordening en 

stedenbouw 

- Mevr. Natasja Rotsaert, 

Stedenbouwkundige, ruimtelijke 

ontwerper bij Geomex; 

26/11/2024 Bespreking adviezen en 

inspraakreacties i.k.v. 

scoping 

- Mevr. Ingrid Vandepitte, schepen 

Ruimtelijke ordening, wonen, 

patrimonium, cultuur, 

communicatie, lokale economie (heden 

burgemeester) 

Dhr. Koen Meersseman (toekomstig 

burgemeester 05/12/2024) 

- Dhr. Patrick Blancke, Beleidscoördinator 

dienst Omgeving 

- Dhr. Bjorn Delvael, Administratief 

medewerker dienst Ruimtelijke ordening 

en stedenbouw 

- Mevr. Natasja Rotsaert, 

Stedenbouwkundige, ruimtelijke 

ontwerper bij Geomex; 
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4.2. Participatie  

 

De doelstelling van de eerste participatie is om het reeds gevoerde vooronderzoek te tonen en de 

inspraak van de bevolking te vragen. Iedereen krijgt de kans om deze nota in te kijken en hun input 

mee te geven, aanvullingen, adviezen, bedenkingen of opmerkingen te formuleren.  

In een latere fase van de procedure komt nog een tweede inspraakmogelijkheid onder de vorm van 

een openbaar onderzoek (60 dagen), dat de mogelijkheid bied om eventuele bezwaarschriften in te 

dienen. 

 

De termijn van participatie over dit document bedraagt 60 dagen. In die periode zal de startnota 

openbaar gemaakt worden en alle adviesinstanties om advies gevraagd worden. 

 

Doelgroep: 

Zowel het brede publiek, ongeorganiseerde belanghebbenden (bv. omwonenden) en georganiseerde 

belanghebbenden krijgen inspraak tijdens deze periode van 60 dagen. Daarnaast kunnen ook 

overheden en experts hun opmerkingen of adviezen overmaken aan het planteam. 

 

Bekendmaking: 

De aankondiging gebeurt via: 

- aanplakking in de gemeente; 

- een bericht in het Belgisch Staatsblad; 

- een bericht in het gemeentelijk infoblad; 

- een bericht op de gemeentelijke website 

 

Wijze van participatie: 

De participatieperiode loopt van 26/08/2024 – 25/10/2024. Voor de bekendmaking, zie bijlage 2. 

Tijdens deze participatieperiode kan de startnota en procesnota geraadpleegd worden in het 

gemeentehuis (Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke), bij de dienst Omgeving en via de gemeentelijke 

website. 

 

Tijdens deze participatieperiode wordt een info- en participatiemoment georganiseerd voor de 

bevolking op 10/09/2024 met twee tijdssloten (19u00 en 20u00) waarin het vooronderzoek wordt 

toegelicht. 

Dit gaat door in de kantine van F.C. Passendale, Sterrestraat 2A te Passendale. 

Tijdens dit participatiemoment kunnen vragen gesteld/ideeën en bemerkingen geuit worden. 

Navolgend zal hiervan een samenvattend (anoniem) verslag opgemaakt worden. Daarnaast kan de 

bevolking haar eventuele reacties kenbaar maken via de ideeënbus op de infomarkt, via mail 

(omgeving@zonnebeke.be) of door een schrijven gericht aan het College van burgemeester en 

schepenen, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke of door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst 

Omgeving. 

 

Tijdens deze periode van 60 dagen worden ook verschillende overheidsdiensten om advies gevraagd 

over de inhoud van de startnota.  
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Hoe kon men reageren? 

Inspraakreacties konden worden ingediend tot uiterlijk 25 oktober 2024: 

- Op het infomoment 10/09/2024; 

- Per mail: omgeving@zonnebeke.be, met referentie RUP Uitbreiding sportpark Passendale 

- Per post: College van Burgemeester en Schepenen, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke  

- Door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Omgeving (Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke) 

 

Hoe blijft men op de hoogte? 

Via de website van de gemeente en het gemeentelijk infoblad. 

 

4.3. Volgende stappen 

 

Hierna worden kort de stappen die nog moeten doorlopen worden opgenomen. 

 

4.3.1. Scopingsnota 

 

De inspraakreacties en adviezen (bijlage 3) worden behandeld en er wordt afgewogen wat en waarom 

de opmerkingen/vragen al dan niet meegenomen worden in het verdere verloop van het voorstel tot 

voorontwerp (zie bijlage 4). De resultaten van de publieke bevraging en de adviezen worden 

samengevat en verwerkt in de scopingsnota. 

Achteraf wordt hierover gecommuniceerd naar de bevolking. Alles wordt bijgehouden op de website 

van de stad. 

Daarnaast worden de adviesinstanties ook op de hoogte gesteld van de verwerking van de inspraak. 

 

DATUM  ONDERWERP  AANWEZIGEN 

12/2024-01/2025 Opmaak voorstel scopingsnota 

 

4.3.2. Voorontwerp RUP 

 

- Opmaak voorontwerp RUP. 

- Plenaire vergadering. 

- Schriftelijk advies. 

 

 

4.3.3. Ontwerp RUP 

 

- Opmaak ontwerp RUP. 

- Voorlopige vaststelling door de Gemeenteraad. 

- Openbaar onderzoek 60 dagen. 

 

4.3.4. Definitief RUP 

 

- Opmaak definitief ontwerp RUP. 

- Definitieve vaststelling door de Gemeenteraad. 

- Publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
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5. Bijlagen 

 

5.1. Bijlage 1 – Goedkeuring Start- en participatienota 
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5.2. Bijlage 2 – Bekendmaking participatieronde 
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5.1. Bijlage 3 – Adviezen op de startnota (raadplegings- en adviesronde) 
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5.1. Bijlage 4 – Scoping (verwerking inspraakreacties en adviezen) 

 

De adviezen en inspraakreacties op de startnota worden door het planteam in de scopingsnota 

verwerkt. De scopingsnota bouwt voort op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de 

startnota. 

 

De publieke raadpleging liep van 26/08/2024 tot en met 25/10/2024, met infomarkt op 10/09/2024 

Tijden de infomarkt werd er via een powperpoint een toelichting gegeven over wat een RUP is, wat de 

doelstelling is van het RUP, hoe we tot deze locatie gekomen zijn en wat de bedoeling is van het 

participatiemoment. Aan de hand van enkele vragen werden reacties uitgelokt waarbij de input 

verzameld werd. 

 

De aangebrachte items in adviezen, reacties en tijdens het participatiemoment zijn hiernavolgend 

gegroepeerd in de linker kolom. In de rechterkolom wordt aangegeven hoe met de input wordt 

omgegaan en waarom (scoping). 

 

Overzicht adviezen 

Adviesverlener Datum Conclusie 

GECORO 22/10/2024 Gunstig 

Departement Omgeving 21/10/2024 Voorwaardelijk gunstig 

Departement Omgeving RVR-toets 13/08/2024 Geen RVR nodig 

Provincie West-Vlaanderen  17/10/2024 Voorwaardelijk gunstig 

Sport Vlaanderen 17/09/2024 Positief  

Departement Landbouw en Visserij 24/10/2024 Voorwaardelijk gunstig 
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Adviesinstantie Inspraakreactie/advies Scoping 

GECORO - Aandachtspunten: 

o Er dient voldoende ruimte te worden voorzien voor 

infiltratievoorzieningen. 

o Er dienen niet alleen voldoende parkeerplaatsen voor 

wagens voorzien te worden, maar ook voldoende 

fietsenstallingen. 

 

o Er wordt enkel de mogelijkheid voorzien voor indoor 

sporten, wat met outdoor sportmogelijkheden? 

 

 

 

 

 

o Waarom wordt het sportterrein aan De Kortekeer niet 

beschreven? 

 

o Kan je zo gemakkelijk “verwilderde” landbouw-gronden 

omzetten naar een andere bestemming? 

 

 

 

 

 

 

 

o Er dient verder onderzocht te worden als de bestaande 

kantine en kleedkamers niet kan geïntegreerd wroden in 

de toekomstige sporthal. Is de kantine eigendom van de 

club op de gemeente? 

 

- Er worden (algemene) voorschriften opgenomen in kader van: 

o de waterhuishouding: Het waterbergend vermogen van het 

plangebied mag door de aanleg van nieuwe verhardingen en/of 

constructies niet verminderd worden.  

o parkeren incl. voldoende fietsenstallingen 

 

 

- er wordt nergens vermeld dat er enkel mogelijkheden voorzien worden voor 

indoor sportmogelijkheden. Er wordt een afweging gemaakt van mogelijke 

invullingen naar de (verre) toekomst toe. Daarvoor wordt een kader 

gecreëerd waarbinnen keuzes kunnen gemaakt kunnen worden naar zowel 

indoor- als outdoor sportmogelijkheden toe.  

 

- Gezien deze site gelegen is in natuurgebied volgens het gewestplan, komt 

deze site niet in aanmerking. 

 

- De betreffende gronden zijn niet in landbouwgebruik en liggen ook niet in 

herbevestigd agrarisch gebied. Om de betreffende zone om te zetten naar 

een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen is de planologische 

compensatieplicht van toepassing. Men vraagt na of de uitzonderingsregel 

van toepassing is gelet op de vergunde woningen. Om te voldoen aan de 

compensatie beschikt de gemeente over een stuk grond met een bestemming 

gemeenschapsvoorzieningen in de Citernestraat. Het betreffende perceel is 

al in gebruik als landbouwgrond waardoor het geschikt is om te voldoen aan 

de compensatieplicht. 

- De kantine is eigendom van de gemeente en in erfpacht gegeven aan FC 

Passendale tot 31/12/2043. Daar Dep. Omgeving en de provincie dezelfde 

opmerking formuleren zal deze suggestie overwogen worden. Doch lijkt het 

verregaand dit bindend op te leggen door de configuratie en invulling van de 

terreinen en doordat de huidige kantine verbonden is met de voetbal, 

voetbalvelden en tribunes.  
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o De parkeernood is het grootst tijdens wedstrijddagen 

(meestal om de 14 dagen). De parkeervoorzieningen 

moeten voldoende zijn maar ook niet danig dat het de 

overige 14 dagen zo goed als leeg staat natuurlijk. 

 

o Om voldoende parkeergelegenheden te voorzien dient er 

nagezien te worden als men ondergronds kan parkeren. 

 

o De uitbreiding van het RUP is beperkt. Werd er nagevraagd 

om de achterliggende gronden mee te nemen in het RUP? 

Het tweede plein kan dan aangepast worden naar de 

officiële afmetingen, nu kan het veld enkel gebruikt 

worden voor trainingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Is de overkant van de Sterrestraat geen optie om een 

sporthal te bouwen? 

o Dient er aangesloten te worden bij een bestaand RUP of 

ken er centraler een sporthal gebouwd worden? 

 

 

- Er worden voorschriften opgenomen in kader van parkeren incl. voldoende 

fietsenstallingen 

 

 

 

- Ondergronds parkeren is praktisch en financieel niet haalbaar.  

 

 

 

- De huidige voorziene uitbreiding wordt voorlopig voldoende geacht wordt. 

Daarnaast zijn deze gronden in gebruik als paardenweides horende bij het 

paardeninseminatiebedrijf Keros (te Passendale). Een verdere uitbreiding kan 

in de toekomst heroverwogen worden. 

 

Het is de bedoeling de sportmogelijkheden zoveel mogelijk te clusteren en 

een eventuele sporthal te voorzien bij een bestaande zone voor 

sportvoorziening. De gemeente verwerft de gronden waarop de uitbreiding 

voorzien wordt. De gronden aan de overkant van de Sterrestraat zijn niet in 

eigendom van de gemeente en zijn volledige ingesloten door wonen. 

Daarnaast zijn er geen andere gronden ter beschikking die centraler gelegen 

zijn waar de optie tot clusteren van sportmogelijkheden zich kunnen voor 

doen.  

 

Dep. Omgeving 

RVR-toets 

- Het RUP dient niet verder voorgelegd aan het Team 

Omgevingseffecten voor wat betreft het aspect externe 

- De RVR-toets vormt een hoofdstuk in de toelichtingsnota van het RUP. 
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veiligheid en er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport te 

worden opgemaakt. 

Dep. Omgeving - Voorliggend planinitiatief wenst een zone agrarisch gebied om 

te zetten naar recreatiegebied. De startnota werd goedgekeurd 

op 29 juli 2024. Bijgevolg is de planologische compensatieplicht 

van toepassing.  

Een toelichting van de manier waarop de compensatie zal 

gebeuren moet onderdeel uitmaken van de startnota. Dit is in 

casu niet het geval. Wij vragen dan ook om dit te verduidelijken 

en op te nemen conform de wettelijke bepalingen. 

- Er zijn geen strijdigheden met de hogere beleidskaders vast te 

stellen. 

- Het bestaande sportterrein beschikt al over gebouwen. Uit de 

varianten maken wij op dat deze gebouwen behouden zullen 

blijven. Is het niet wenselijk om een integratie van alle 

infrastructuur in 1 gebouw te onderzoeken in het kader van 

zuinig ruimtegebruik? 

 

- Om te voldoen aan deze compensatie beschikt de gemeente over een stuk 

grond met een bestemming gemeenschapsvoorzieningen in de Citernestraat. 

Het betreffende perceel is al in gebruik als landbouwgrond waardoor het 

geschikt is om te voldoen aan de compensatieplicht. 

 

 

 

 

 

 

- De suggestie in kader van het clusteren van bebouwing wordt overwogen. 

Doch lijkt het verregaand dit bindend op te leggen door de configuratie en 

invulling van de terreinen en doordat de huidige kantine verbonden is met de 

voetbal, voetbalvelden en tribunes.  

 

Sport Vlaanderen - Het is belangrijk dat er in de nabijheid van de woonkern 

voldoende ruimte is voor zowel de georganiseerde sporter (bv. 

De sportclub) als voor de anders- of niet georganiseerde 

sporter of recreant (wandelen, fietsen, joggen,…). Er is dus 
nood aan voldoende formele sportruimte (ruimte voor 

sporthallen, zwembaden, sportterreinen, skateterreinen, 

basketbalvelden,…) en voor publieke ruimte die zodanig wordt 
ingericht dat het bewegen of sporten stimuleert. 

- Graag geven we ook enkele suggesties mee van 

laagdynamische, recreatieve infrastructuren: 

o petanqueveldjes, 

o outdoor fitness punt, 

o finse piste, 

o … 

- De suggesties worden overwogen. 
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Dit zijn infrastructuren met een beperkte ruimtelijke impact 

maar met een meerwaarde voor de buurt. 

- Het meervoudig gebruik van de sporthal door sportclubs en de 

school is een mooi voorbeeld van zuinig ruimtegebruik. 

Provincie West-

Vlaanderen 

- Conform het decreet van 17 mei 2024 houdende diverse 

bepalingen over omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke 

ordening (het Verzameldecreet Omgeving) dient de plannende 

overheid bij planinitiatieven voor bijkomend aanbod voor de 

bestemmingen wonen, bedrijvigheid, recreatie en 

gemeenschapsvoorzieningen, tegelijk slecht gelegen of 

overbodig juridisch aanbod te neutraliseren. De 

bestemmingswijziging moet dus gepaard gaan met een 

gelijktijdige en in oppervlakte minstens gelijke wijziging van een 

‘harde’ naar ‘zachte’ bestemming. In het kader hiervan dient de 
omzetting van de bestemming landbouw naar een harde 

bestemming in het RUP, gecompenseerd te worden.  

Dit kan gebeuren in hetzelfde of een gelijktijdig 

planningsproces maar dient in de startnota reeds beschreven 

te worden en moet in het verder verloop van het 

planningsproces verder meegenomen worden.  

 

- In de startnota wordt de beleidsmatige context van het RUP 

geschetst. Hier ontbreekt echter een beschrijving van de relatie 

met het ontwerp Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen, 

voorlopig vastgesteld door de provincieraad op 20 juni 2024. 

Dit dient aangevuld te worden. 

 

- Globaal gezien in de startnota in overeenstemming met het 

PRS-WV, het ontwerp Beleidsplan Ruimte WestVlaanderen en 

met het GRS Zonnebeke. 

 

- Om te voldoen aan deze compensatie beschikt de gemeente over een stuk 

grond met een bestemming gemeenschapsvoorzieningen in de Citernestraat. 

Het betreffende perceel is al in gebruik als landbouwgrond waardoor het 

geschikt is om te voldoen aan de compensatieplicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dit zal worden aangevuld. 
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- In het verdere verloop van het geïntegreerde planningsproces 

is het wenselijk dat nog met volgende opmerkingen wordt 

rekening gehouden: 

 

o Voor Passendale werd een masterplan ‘DNA van het dorp’ 
opgemaakt. Hierin werd de sportcluster aangeduid als één 

van de strategische plekken als hefboom voor het dorp. In 

het ontwerp voor de sport- en spelzone was de inplanting 

van een sporthal voorzien, waarbij daarnaast ook de 

onbebouwde percelen aan de overzijde van de 

Sterrestraat geïntegreerd worden in de site als speelveld, 

speelbos, boomgaard, …. In de startnota van het RUP 
wordt momenteel niet verwezen naar dit masterplan, 

alhoewel hierin wel een visie op het gebied werd gemaakt. 

Het ontwerp uit het masterplan kan één van de 

mogelijkheden voor de invulling van de site vormen, 

aanvullend op de mogelijkheden die in het ontwerpend 

onderzoek in de startnota reeds werden opgenomen. In 

het verder verloop van het planproces kan er voor de 

uitwerking van de site zoals in het masterplan gekozen 

worden of kan beargumenteerd worden waarom deze 

visie niet gevolgd wordt. 

 

o In de startnota wordt op p. 26-27 beschreven dat het 

plangebied zich op wandelafstand van het centrum van 

Passendale bevindt en ermee in verbinding staat via een 

sentier. In het kader van de kwalitatieve verdere 

ontwikkeling van Passendale en ook de sportsite binnen de 

kern, zou het verder uitwerken van deze voetweg als trage 

verbinding een meerwaarde vormen. Dit werd ook in het 

masterplan ‘DNA van het dorp’ beschreven. De sentier 
wordt in de startnota echter enkel in de feitelijke context 

 

 

- Er zal hierover extra info vermeld worden in de toelichtingsnota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De voetweg vormt reeds een trage verbinding. De foto reportage zal worden 

aangevuld alsook de beschrijving van deze trage verbinding in de nota met 

een afbeelding van het wandelroutenetwerk. 
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beschreven en niet verder meegenomen in het 

planvoornemen. In het verder verloop van het planproces 

kan de verdere ontwikkeling van trage wegen naar de 

sportsite onderzocht worden en een meerwaarde vormen 

voor de kwalitatieve ontwikkeling van de kern en 

duurzame toegankelijkheid van de sportsite. 

 

o In het ontwerpend onderzoek worden mogelijke 

invullingen van de site onderzocht. Hierbij wordt telkens 

ook ruimte voor parkeermogelijkheden voorzien. Het is 

van belang om in het verder verloop van het planproces te 

onderzoeken wat de nood aan parkeerplaatsen voor de 

functies binnen het plangebied is en hoeveel 

parkeerplaatsen voorzien moeten worden. Het becijferen 

van de nood aan parkeerplaatsen kan een invloed hebben 

op de ruimtenood, het ontwerpend onderzoek en de 

uiteindelijke keuze voor een invulling van het plangebied. 

Hierbij kan ook gekeken worden om de reeds aanwezige 

parkeerplaatsen van de voetbalclub te integreren in deze 

nieuwe parking. Bijkomend kan het becijferen van de 

parkeernood ook een invloed hebben op de discipline 

mobiliteit binnen de milieueffectenscreening. 

 

o Binnen het plangebied zijn reeds een aantal gebouwen 

(kantine, kleedkamers, …) van de voetbalclub aanwezig. In 
het ontwerpend onderzoek over de site wordt telkens 

uitgegaan van een behoud van deze gebouwen. In het 

verder verloop van het planproces kan er ook onderzocht 

worden of er mogelijkheden zijn om deze gebouwen te 

integreren in het nieuwe gebouw voor indoorrecreatie. Zo 

kan er ingezet worden op meervoudig gebruik van bv. 

Kleedkamers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De voorschriften van het RUP zal garanties bieden dat er wordt voorzien in 

voldoende parkeer- en fietsstalplaatsen op eigen terrein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Er staat nog geen specifieke invulling van de site vast. Het RUP vormt een 

kader voor een toekomstige uitbreiding. De suggestie in kader van het 

clusteren van bebouwing wordt overwogen. Doch lijkt het verregaand dit 

bindend op te leggen door de configuratie en invulling van de terreinen en 
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o Doorheen de startnota worden op verschillende kaarten 

noch een noordpijl, noch een schaalbalk opgenomen. In 

functie van de leesbaarheid van het document is het van 

belang dat dit opgenomen wordt. Daarnaast worden de 

verschillende elementen in de startnota (beleidsmatige 

context, effectenbeoordeling, …) vaak zeer summier 
beschreven. Het is van belang dat de verschillende 

elementen in de nota voldoende onderzocht en 

uitgewerkt worden. 

 

doordat de huidige kantine verbonden is met de voetbal, voetbalvelden en 

tribunes.  

 

 

 

 

 

- Het betreft afbeeldingen van geopunt. Steeds noord gericht. Een schaalbalk 

is niet relevant daar deze afbeeldingen niet volgens schaal verwerkt worden.  

Nameten via geopunt is steeds mogelijk. 

 

- De beleidsmatige context wordt aangevuld.  

De effectenbeoordeling werd summier gehouden daar het nog een startnota 

betreft. In de scopingsnota wordt deze verder uitgewerkt. 

Ag. Landbouw & 

Zeevisserij 

- Gelet op de lokale ruimtelijke situatie kan het Agentschap 

Landbouw en Zeevisserij akkoord gaan met de 

vooropgestelde plannen. Er wordt gevraagd rekening te 

houden met een aantal algemene aandachtspunten: 

o De opvang en de infiltratie van regenwater moet 

voldoende binnen het plangebied zelf gebeuren 

en op zodanige wijze dat de waterhuishouding van 

omliggende landbouwgronden er geen nadelige 

effecten van ondervindt. 

o Alle nodige bufferzones moeten binnen het plangebied 

zelf aangelegd worden. 

 

- Dit wordt verankerd binnen het bestemmingsplan en voorschriften. 
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Overzicht inspraakreacties 

Er werden tijdens de raadplegingsperiode 2 inspraakreacties ingediend per mail. Tijdens de informatievergadering op dinsdag 10/09/2024 werd ook input 

bekomen.  

 

Vraag Inspraakreactie/advies Scoping 

Wat zijn de huidige behoeften van de gebruikers van 

het terrein en hoe kunnen we daar beter aan voldoen? 

- De reeds bijgekomen parking is nog steeds krap. Vooral dan bij 

matchen vrijdagen/zaterdag/zondagen. Niet bij trainingen. 

(15 spelers per ploeg = 30 spelers bij een match + bezoekers). 

- Dankzij het multifunctioneel veldje zijn er veel meer bezoekers. Ook 

mensen die komen met hun kinderen.  

 

- De parkeerdruk zal een onderwerp vormen 

binnen de opmaak van het RUP. 

Hoe kunnen we het terrein 

aantrekkelijker/interessanter maken voor zowel 

sporters als niet-sporters (zoals ouders, supporters, 

bezoekers)? 

- Het multifunctioneel sportveldje is reeds een grote meerwaarde en 

wordt intensief gebruikt. 

- Ook eens iets anders dan voetbal voorzien. Denk ook aan de 

anderen.  

- De site is op vandaag puur gericht op de voetbal. Dus het kan maar 

voor voetballers aantrekkelijk zijn. Anderen komen hier niet. Om het 

dus echt interessant te maken. Denk ook eens aan andere mensen. 

Vb lopen. Als je andere zoon of dochter niet voetbalt ben je 

“verloren” want je moet overal rond rijden.  
- Niet enkel outdoor maar eventueel ook indoor mogelijkheden 

voorzien. 

- De parking kan misschien ook eens gebruikt worden voor een 

evenement. 

- Plaats waar broertjes en zusjes zich kunnen bezighoud tijdens de 

match (speelpleintje). 

- Het zou fijn zijn moest je als ouder ook kunnen sporten tijdens de 

voetbaltrainingen van de kinderen (zie bvb. Moorslede).  

- Een winddicht gebouw is veiliger en belangrijk voor jonge sporters, 

jeugdbeweging + veiliger tegen vandalisme. Enkel voorzien van een 

overkapping is een verloren investering. 

- De scopingsnota zal voorzien in een 

opsomming van het bestaande aanbod in 

Zonnebeke en mogelijke tekorten 

opsommen. Zo is er de vraag naar ruimte 

voor karate en Jiu jitsu. 

- Er is voldoende ruimte om te kunnen 

voorzien in een eventuele toekomstige 

sporthal. Daar de vraag hiernaar toch wel 

opmerkelijk is kunnen de voorschriften 

hiervoor een kader bieden. 

Daarnaast kan men ruimte laten voor het 

inrichten van recreatieve elementen zoals 

horeca of een speelpleintje. 
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Welke voorzieningen (zoals kleedkamers, horeca, 

tribunes) zouden belangrijk zijn voor een multi-

functionele sportaccommodatie? 

- Nood aan plaats om binnen te trainen tijdens slecht weer. 

Momenteel is er in groot Zonnebeke een gebrek aan binnenlocaties 

om veilig te trainen met kleintjes (voetbal).  

- De laatste jaren zijn er veel inspanningen gebeurd voor het voetbal. 

Er is ook nood aan inspanningen voor andere 

sporten/jeugdbeweging/... (voetballer die spreekt) 

- De kantine is op vandaag gebonden aan de voetbal en dus niet altijd 

open. Horeca die ook toegankelijk is voor andere sporters zou 

aangenaam zijn. Zoals bvb. in Moorslede.  

- Als er een sporthal zou komen dient men te voorzien in genoeg 

hoogte voor bvb majoretten/twirling. 

- Er moet voldoende parkeerplaats zijn voor het sportterrein zodat de 

omliggende straten vrijwaart blijven van parkeerdruk. Nu staat de 

straat vol als er een voetbalmatch is. Vooral dus tijdens zaterdagen.  

- In de Osselstraat 24 bevindt zich de zaak tuinmachines Castelein-

Muylle. Grasmachines en zitmaaiers moeten kunnen gelost worden 

voor de deur. De parkeerplaats voor de deur is echter weggenomen. 

Mensen moeten te ver parkeren, zeker als er een match is. 

-  Naast sport: bvb. Gezellig speelpleintje. Het gemeentelijk speelplein 

is verdwenen.  

 

- Zie ook voorgaande. 

- Als men in het RUP bebouwing in kader van 

een eventuele sporthal toe laat,  dient er te 

worden op toegezien dat de maximale 

bouwhoogte afgestemd wordt op de nodige 

hoogte voor sommige indoor sporten zoals 

bvb. twirling.  

Welke extra sportfaciliteiten zouden mensen graag 

zien op het terrein? Denk aan andere sporten zoals 

tennis, basketbal, fitnes, dans,... 

- Nu moeten ouders rond rijden naar naastliggende 

steden/gemeenten zoals Ieper, Moorslede, Staden, Houthulst om 

bepaalde sporten te kunnen beoefenen. Zo is er een ouder die uit dat 

hij zijn kinderen zou verleggen van Ieper/Geluwe moesten ze hier 

terecht kunnen (dansen/turnen). 

- Basket wordt gemist. 

- Lopen en turnen zijn standaard sporten waar nood aan is.  

- Er wordt regelmatig gewezen op een Finse piste.  

Dit hebben we in Zonnebeke nog niet en kan perfect aangelegd 

worden rondom het voetbalveld. 
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- Dochter gaat in Staden volleybal spelen want hier geen aanbod. Het 

zou fijn zijn moest dat hier wel kunnen. 

 

Hoe ervaar je deze site? 

(vuil/proper/(on)gezellig/uitnodigend/(on)veilig/leuk…
) 

- Het is geen mooi geheel. Aandacht voor een mooiere 

landschappelijke inkleding. Het groenscherm is er niet. 

 

- Er dienen binnen het RUP maatregelen 

voorzien te worden in kader van een 

kwalitatieve landschappelijke inkleding van 

het geheel. 

Hoe zie je het gebruik van deze plek in de tijd?  

• sporadisch een (zomer)concertje 

• jeugdkampjes tijdens schoolvakanties 

• Kersthappening 

• … 

- Er is een tekort aan diversiteit aan sport in heel groot Zonnebeke. Het 

beste daarin is een sporthal. Natuurlijk zal het prijskaartje ook 

bepalend zijn naar snelheid om daarin te kunnen voorzien. In 

afwachting van een eventuele sporthal kan wel nagedacht worden in 

het reeds aanbieden van overige outdoor 

sportmogelijkheden/speelpleintje/… 

 

- Het RUP omvat een lange termijn visie. Dat 

de visie niet inhoudt dat er direct na 

goedkeuring van het RUP een sporthal zal 

opgetrokken worden, kan nog verder 

toegelicht worden in de toelichtingsnota. De 

vraag naar een sporthal is toch wel 

opmerkelijk. De voorschriften zullen zo 

opgevat worden dat zowel outdoor als 

indoor activiteiten mogelijk zijn. 

 

Hoe belangrijk is het om samenwerking aan te gaan 

met lokale scholen, verenigingen en bedrijven voor 

het gebruik van de faciliteiten? 

- Is er veel groen op school en in de omgeving om outdoor iets te 

doen. Indoor is er een groot gebrek. 

Op school zelf zijn de mogelijkheden ook te beperkt.  

- Als school: wij hebben een sportzaal die we verhuren aan de 

gemeente. Wij zijn gestimuleerd om samen te werken met 

sportverenigingen. Maar daar wordt tot op heden nog weinig gebruik 

van gemaakt (zumba en twirlers). Probleem met de twirlers is dat er 

onvoldoende hoogte is. Dus ze oefenen buiten. In de zomer is dat 

geen probleem. Wel bij slecht weer of in het najaar en de winter.  

Er wordt gevraagd om even contact op nemen met de directie van de 

school om na te gaan of de school wel degelijk vragende partij is om 

gebruik van de site. Doch kan de school er inse niets op tegen 

hebben. De speelpleinwerking ging door op school. Na het 

- Er zal nogmaals contact opgenomen worden 

met de school. 
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speelpleinwerking kwamen de helft van de jongens hier voetballen 

als oplossing na de speelpleinwerking. 

- Ook de chiro zou hier eens binnen een activiteit kunnen doen 

 

Als ouder van een kind dat daar zijn sport beoefent, 

wat verwacht je als tijdsverdrijf? Is dat nodig of niet? 

(bvb. wandelen, horeca, rustparkje of pleintje met 

speelplein…) 

- Moeder van de kinderen gaat momenteel over en weer naar huis 

tijdens trainingen. Maar een speelpleintje voor de overige kinderen 

die mee komen tijdens matchen of trainingen zouden zeker een 

meerwaarde bieden! 

 

 

Overige - Er passeren veel traktoren. Kan de veiligheid mee genomen worden? 

- Piekmomenten zijn er tijdens matchen. Tijdelijk piekparkings 

(eventueel op een veld) in de omgeving kunnen hieraan tegemoet 

komen tijdens het hoogseizoen in samenspraak met de landbouwers. 

- Traag rijden en respect is een belangrijk aspect in veilig verkeer 

(buurtbewoner, landbouwer).  

- Waarom er hier zo weinig met de fiets gereden wordt. Heel wat 

jongeren komen te voet naar school. Dit omdat de Osselstraat 

gevaarlijk is om te rijden met de fiets (smal + parkeerplaatsen). De 

kruising met de provinciebaan is eveneens gevaarlijk. 

Doch is de Osselstraat een van de drukstbereden wegen met de fiets 

om de gewestbaan te vermijden. 

Een trage en veilige doorsteek voor fietser zou goed zijn (school – 

sportterrein).  

- Te voet is de site goed bereikbaar. 

- Er wordt geopperd dat men misschien van de Osselstraat ook een 

zone 30 of fietsstraat zou kunnen maken 

- In de oude tijd moesten wij ook overal ver met de fiets naartoe. Er 

zijn genoeg mogelijkheden in een straal van 10km. 

- Vanuit standpunt van buren: geluidsdempend. Liefst geen padel. De 

rust in de omgeving ’s avonds dient te worden gerespecteerd. Een 
gesloten gebouw zou dat natuurlijk wel tegemoed komen.  

- Er werd vermeld dat de opmaak van een 

RUP ca. 1,5 tot 2 jaar duurt. Het RUP omvat 

een lange termijn visie. Dat de visie niet 

inhoudt dat er direct na goedkeuring van 

het RUP een sporthal zal opgetrokken 

worden, kan nog verder toegelicht worden 

in de toelichtingsnota.  

- De scopingsnota kan waar nodig misschien 

nog dieper ingaan op de mobiliteit (gekozen 

verkeersmodi, bereikbaarheid en veiligheid). 

- Er werd meegedeeld dat andere open 

ruimte buiten de kernen aansnijden om te 

voorzien in een gloednieuw sportcentrum 

geen optie is (planologische bestemming, in 

name agrarisch gebied, eigendommen, 

kostenplaatje). 

- De communicatie kwam niet goed door, te 

weinig mensen wisten het ondanks 

berichten op facebook, bericht in het 

gemeenteblaadje en affiches. Naar 

aanleiding van de weinig inschrijvingen 

heeft men besloten voorafgaande aan de 
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- Als er een zaal komt dan moeten de officiële maten mogelijk zijn om 

tornooitjes te houden.  

- Het multifunctioneel sportveld heeft een levensduur van min. 10jr 

(kunstgras). Moest dit hinderlijk zijn of een andere toekomstige 

ontwikkeling in de weg staan, kan dit nog overbouwd worden. 

- Wat is de termijn naar realisatie toe?  

- Was het niet beter om buiten de kernen een volledig nieuwe site te 

creëeren? 

- De communicatie kwam niet goed door, te weinig mensen wisten 

het.  

 

info-avond flyers uit te delen aan de direct 

omwonenden. Daarnaast waren er die 

avond blijkbaar ook 2 infosessies op de 

basisschool. 

- Als men in het RUP bebouwing in kader van 

een eventuele sporthal toe laat,  dient er te 

worden op toegezien dat het maximale 

bouwkader afgestemd wordt op de nodige 

hoogte voor sommige indoor sporten. 

 

 

 


